
UBND TỈNH HẬU GIANG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Số:  Hậu Giang, ngày    tháng    năm  

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước 

chuẩn bị đầu tư dự án: Xây dựng các ứng dụng chuyển đổi số ngành Y tế 

tỉnh Hậu Giang  

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH HẬU GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy 

định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách 

nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công 

nghệ thông tin; 

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-UBND, ngày 21/2/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng các 

ứng dụng chuyển đổi số ngành Y tế tỉnh Hậu Giang; 

Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch – Tài chính tại Tờ trình số 01/TTr-

P.KHTC ngày 11/3/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

bước chuẩn bị đầu tư dự án: Xây dựng các ứng dụng chuyển đổi số ngành Y tế 

tỉnh Hậu Giang, với những nội dung sau: 

1. Kinh phí dự toán bước chuẩn bị đầu tư (giá tạm tính): 730.855.038 

đồng. Trong đó: 

- Chi phí Tư vấn quản lý dự án: 242.926.588 đồng. 

- Chi phí Tư vấn lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật: 461.854.952 đồng. 

- Chi phí Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế-kỹ thuật: 20.507.520 đồng. 

- Chi phí Tư vấn thẩm định giá: 5.565.978 đồng. 
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2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn: 

STT 

Tên 

gói 

thầu 

Giá gói thầu 

tạm tính 

(đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phương 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian 

bắt 

đầu tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

Dịch vụ tư vấn 

1 Tư vấn 

quản 

lý dự 

án 

242.926.588 Ngân 

sách 

địa 

phương 

Chỉ 

định 

thầu 

theo 

quy 

trình 

rút 

gọn 

 Quý I 

năm 

2023 

Trọn 

gói 

Theo 

tiến độ 

thực 

hiện 

dự án 

2 Tư vấn 

lập 

Báo 

cáo 

kinh 

tế-kỹ 

thuật 

461.854.952 Ngân 

sách 

địa 

phương 

Chỉ 

định 

thầu 

theo 

quy 

trình 

rút 

gọn 

 Quý I 

năm 

2023 

Trọn 

gói 

60 

ngày 

3 Tư vấn 

thẩm 

tra 

Báo 

cáo 

kinh 

tế-kỹ 

thuật 

20.507.520 Ngân 

sách 

địa 

phương 

Chỉ 

định 

thầu 

theo 

quy 

trình 

rút 

gọn 

 Quý I 

năm 

2023 

Trọn 

gói 

30 

ngày  

4 Tư vấn 

thẩm 

định 

giá 

5.565.978 Ngân 

sách 

địa 

phương 

Chỉ 

định 

thầu 

theo 

quy 

trình 

 Quý I 

năm 

2023 

Trọn 

gói 

15 

ngày  
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rút 

gọn 

Tổng giá trị gói thầu: 730.855.038 đồng  

Điều 2. Dự toán chuẩn bị đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước 

chuẩn bị đầu tư dự án Xây dựng các ứng dụng chuyển đổi số ngành Y tế tỉnh 

Hậu Giang là cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo. Mọi thay đổi trong nội dung 

phê duyệt phải lập đầy đủ thủ tục trình duyệt mới được thực hiện. 

Điều 3. Phòng Kế hoạch – Tài chính, các Phòng chuyên môn thuộc và 

các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày 

ký./.  

 Nơi nhận: 

- Như điều 3; 
- Lưu VT, KHTC. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Tùng 
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SỞ Y TẾ TỈNH HẬU GIANG  

PHÒNG KHTC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 01/TTr-P.KHTC Hậu Giang, ngày 11 tháng 3  năm 2023 

TỜ TRÌNH 

V/v phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước 

chuẩn bị đầu tư dự án: Xây dựng các ứng dụng chuyển đổi số  

ngành Y tế tỉnh Hậu Giang 

 

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Hậu Giang 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy 

định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách 

nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công 

nghệ thông tin; 

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-UBND, ngày 21/2/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng các 

ứng dụng chuyển đổi số ngành Y tế tỉnh Hậu Giang; 

Phòng Kế hoạc – Tài chính kính trình Sở Y tế tỉnh Hậu Giang quyết định 

phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị 

đầu tư dự án: Xây dựng các ứng dụng chuyển đổi số ngành Y tế tỉnh Hậu Giang, 

với các nội dung chính sau:  

I. Thông tin chung về dự án: 

1. Tên dự án: Xây dựng các ứng dụng chuyển đổi số ngành Y tế tỉnh Hậu 

Giang. 

2. Chủ đầu tư: Sở Y tế tỉnh Hậu Giang 

3. Địa điểm thực hiện: trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 
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4. Nguồn vốn: Ngân sách địa phương. 

5. Thời gian thực hiện: Năm 2023-2025. 

6. Tổng mức đầu tư dự kiến: 15.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười 

lăm tỷ đồng). 

II. Dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư: 730.855.038 đồng, trong đó:  

- Chi phí Tư vấn quản lý dự án: 242.926.588 đồng. 

- Chi phí Tư vấn lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật: 461.854.952 đồng. 

- Chi phí Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế-kỹ thuật: 20.507.520 đồng. 

- Chi phí Tư vấn thẩm định giá: 5.565.978 đồng. 

(Nội dung dự toán chi tiết giai đoạn chuẩn bị đầu tư tại phụ lục 1 đính kèm). 

III. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

STT 

Tên 

gói 

thầu 

Giá gói thầu 

tạm tính 

(đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phương 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian 

bắt 

đầu tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

Dịch vụ tư vấn 

1 Tư vấn 

quản 

lý dự 

án 

242.926.588 Ngân 

sách 

địa 

phương 

Chỉ 

định 

thầu 

theo 

quy 

trình 

rút 

gọn 

 Quý I 

năm 

2023 

Trọn 

gói 

Theo 

tiến độ 

thực 

hiện 

dự án 

2 Tư vấn 

lập 

Báo 

cáo 

kinh 

tế-kỹ 

thuật 

461.854.952 Ngân 

sách 

địa 

phương 

Chỉ 

định 

thầu 

theo 

quy 

trình 

rút 

gọn 

 Quý I 

năm 

2023 

Trọn 

gói 

60 

ngày 

3 Tư vấn 20.507.520 Ngân Chỉ  Quý I Trọn 30 
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thẩm 

tra 

Báo 

cáo 

kinh 

tế-kỹ 

thuật 

sách 

địa 

phương 

định 

thầu 

theo 

quy 

trình 

rút 

gọn 

năm 

2023 

gói ngày  

4 Tư vấn 

thẩm 

định 

giá 

5.565.978 Ngân 

sách 

địa 

phương 

Chỉ 

định 

thầu 

theo 

quy 

trình 

rút 

gọn 

 Quý I 

năm 

2023 

Trọn 

gói 

15 

ngày  

Tổng giá trị gói thầu: 730.855.038 đồng  

Phòng Kế hoạch – Tài chính kính trình Sở Y tế tỉnh Hậu Giang xem xét, 

quyết định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

bước chuẩn bị đầu tư dự án: Xây dựng các ứng dụng chuyển đổi số ngành Y tế 

tỉnh Hậu Giang./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT. 

 Đại diện Phòng Kế hoạch – Tài chính 

 

 

Huỳnh Thanh Giang 

 

 

 



PHỤ LỤC 1 

Dự toán chuẩn bị đầu tư 

Dự án Xây dựng các ứng dụng chuyển đổi số ngành Y tế tỉnh Hậu Giang 

(Kèm theo Tờ trình số: 01/TTr-P. KHTC ngày 11 tháng 3  năm 2023 của Phòng KHTC) 

TT Hạng mục đầu tư Diễn giải 
Giá trị trước 

thuế 
Thuế GTGT 

Giá trị sau 

thuế 
Ghi chú 

I Chi phí thiết bị  GTB  12.900.797.082 144.681.308 13.045.478.390   

1 
Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông 

tin 
Ghtkt 1.264.994.900 126.499.490 1.391.494.390   

1.1 Chi phí thiết bị, vật tư Ghtkt1 1.250.074.900 125.007.490 1.375.082.390   

1.2 Chi phí lắp đặt, cài đặt Ghtkt2 14.920.000 1.492.000 16.412.000   

2 Chi phí phần mềm nội bộ Gpmnb 11.635.802.182 18.181.818 11.653.984.000   

2.1 
Chi phí xây dựng phần mềm nội 

bộ, cơ sở dữ liệu 
Gpmnb1 11.453.984.000 - 11.453.984.000   

2.2 
Chi phí đào tạo, chuyển giao công 

nghệ 
Gpmnb2 181.818.182 18.181.818 200.000.000   

II Chi phí quản lý dự án  Gqlda  220.842.353 22.084.235 242.926.588 
 Quyết định số 1688/QĐ-

BTTTT ngày 11/10/2019  

- 
Chi phí quản lý dự án hạng mục hạ 

tầng kỹ thuật 
 2,644% x Ghtkt x 0,8  26.757.172 2.675.717 29.432.889   

- 
Chi phi quản lý dự án hạng mục 

phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu 
 1,668% x Gpmnb  194.085.180 19.408.518 213.493.698   

III Chi phí tư vấn chuẩn bị đầu tư   438.511.338 43.851.134 482.362.472 
 Quyết định số 1688/QĐ-

BTTTT ngày 11/10/2019  

1 
Tư vấn lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ 

thuật 
  419.868.138 41.986.814 461.854.952   
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- 
Chi phi lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ 

thuật hạng mục hạ tầng kỹ thuật 

0,992 % x  Ghtkt x 

1,65 
23.320.000 2.332.000 25.652.000   

- 

Chi phi lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ 

thuật hạng mục phần mềm nội bộ, 

cơ sở dữ liệu 

3,408% x Gpmnb 396.548.138 39.654.814 436.202.952   

2 
Chi phí thẩm tra Báo cáo Kinh tế 

- Kỹ thuật 

70% định mức chi phí 

thẩm tra thiết kế thi 

công, 70% định mức 

chi phí thẩm tra dự 

toán và 40% định mức 

chi phí thẩm tra tính 

hiệu quả và khả thi của 

dự án 

18.643.200 1.864.320 20.507.520   

- 

Chi phí thẩm tra Báo cáo Kinh tế - 

Kỹ thuật hạng mục hạ tầng kỹ 

thuật 

(70%*(0,087+0,078)+

40%*0,105)*Ghtkt 
1.992.367 199.237 2.191.604   

- 

Chi phí thẩm tra Báo cáo Kinh tế - 

Kỹ thuật hạng mục phần mềm nội 

bộ, cơ sở dữ liệu 

(70%*(0,078+0,067)+

40%*0,104)*Gpmnb 
16.650.833 1.665.083 18.315.916   

IV Chi phí khác   5.059.980 505.998 5.565.978   

1 Chi phí thẩm định giá 0,4 % x Ghtkt 5.059.980 505.998 5.565.978 Tạm tính 

  
Tổng dự toán chi phí chuẩn bị 

đầu tư 
  664.413.671 66.441.367 730.855.038   
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